

Anexo 03 do Termo de Referência

MATRIZ DE RISCO

EVENTO/RISCO	RESPONSÁVEL	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Subdimensionamento evidenciado pela CONTRATADA acerca dos quantitativos estimados para os itens que compõem a planilha orçamentária	HEMOBRÁS	Prolação de termo aditivo ao contrato, em respeito às limitações da Lei e do regime de empreitada
Superdimensionamento evidenciado pela CONTRATADA ou pela HEMOBRÁS acerca dos recursos previstos para o objeto de gerenciamento, em razão de eventual descompasso na execução das obras e instalações correspondentes	HEMOBRÁS	Suspensão das ordens de serviço impactadas pelo fato evidenciado, no tocante aos itens divisíveis do objeto de gerenciamento que porventura se revelem superdimensionados perante as obras e instalações correspondentes.
	HEMOBRÁS	Prolação de termo aditivo ao contrato, em respeito às limitações da Lei e do regime de empreitada
Insuficiência do fator de correção monetária, calculado a partir do índice de reajustamento firmado em contrato, em remunerar as obrigações situadas após o decurso da anualidade da data-base original, em razão da elevação não proporcional dos custos originais, quando amplamente evidenciada pela CONTRATADA	HEMOBRÁS	Prolação de termo aditivo para reequilíbrio de equação econômico financeira do contrato, em respeito às limitações da lei e do regime da empreitada.
Reclamação judicial de empregado da CONTRATADA, através de eventual pessoa jurídica subcontratada, em que se alegue ou comprove subordinação, habitualidade, onerosidade ou pessoalidade	CONTRATADA	Responsabilização pelos custos e reparação de eventuais danos, em face das vedações prescritas nas especificações do objeto e em respeito à lei e o regime da empreitada
Desligamento, por qualquer hipótese, de mão de obra da CONTRATADA, constituída como mínima para as equipes técnicas estabelecidas nas especificações do objeto	CONTRATADA	Substituição imediata do(s) recurso(s) envolvidos
	CONTRATADA	Responsabilização pelos eventuais atrasos e inexecução parcial do objeto, decorrentes da indisponibilidade de recursos suficientes e necessários, bem como a negativa de medição parcial